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11120 4GENDA RMERIE DE CERILL Y

PL ANNING
D A TE: 17 /10 / 2012

LOT N° 2 :

GROS OEUVRE

LOT  N° 4 :

CHARPENTE

OSSATURE BOIS

BARDAGE

LOT N° 5 :

COUVERTURE

ET ANCHEITE

ZINGUERIE

LOT N° 6 :

MENUIS. EXT  PVC

ET INT BOIS

LOT N° 8 :

PL ATRERIE

PEINTURE

LOT  N° 1 :

VRD

LOGEMENTS

GENDARMERIE GAR AGES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 25 26 27 28 29 3 0 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42 43

LOT  N° 7 :

 MENUISERIE  ALU

SERRURERIE

LOT N° 9 :

FAUX PLAFONDS

LOT  N° 10 :

CARREL AGE

FAIENCE

LOT N° 12 :

ELECTRICITE

C. FORTS

C. F AIBLES

LOT  N° 11 :

 PLOMB-SANIT

CHAUFFAGE-VMC

CLIMATISATION

LOT N° 13

CLOTURE

LOT  N° 14

ESPACE VERT

CONSTRUC TION  D'UNE  GEND ARMERIE

ET  DE  7  LOGEMENT S

LE  CHAMP  COUDR A Y  03350  CERILL Y

4 4 45 46 47 48 49 50 51 5 2

COMMUNS

TERRASSEMENT

SEMELLES FIL ANTES

LONGRINES

PL ANCHERS

ELEV ATIONS

LONGRINES

PL ANCHERS

ENDUITS EXTERIEURS

ENDUITS EXTERIEURS

PL A TEFORMES BA TIMENTS

PREPARA TION VOIRIE

VOIRIE

PL ACO PEINTURE

INCORPOR ATIONS

INCORPORA TIONS

P
A

R
A

C
H

E
V

E
M

E
N

T

PL ACO

PEINTURE

53 5 4 55 56 57 58 59 6 0

LOT N° 3 :

ENDUITS

BOIS

BOIS

PVC

PVC

PL ANNING  SUR  14  MOIS  DE  TR A V AUX  HOR S  PERIODES  DE  CONGES

CARRELAGE

 

FAIENCE

AUVENT

ENTREE+GRILLE AUVENT

 

INT


