

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

(PHASE DCE - Octobre 2013)

CHANTIER	CONSTRUCTION DE 4 VILLAS "Pré du Louvre" - 74370 Villaz
ARCHITECTE	Y. BONNOT
MAÎTRE D'OUVRAGE	IDEIS

Mois	MOIS 1			MOIS 2			MOIS 3			MOIS 4			MOIS 5			MOIS 6			MOIS 7			MOIS 8 CONGES			MOIS 9			MOIS 10																																			
Lots	PREPARATION																																																														
01 - Terrassement - VRD	terrassement, pleine masse																																																														
02 - Gros-œuvre																															finitions																																
03 - Charpente, couverture																																																															
04 - Zinguerie																																																															
05 - Menuiseries extérieures PVC																																																															
06 - Serrurerie																																																															
07 - Menuiseries bois																																																															
08 - Cloisons, doublages, plafonds, isolation																																																															
09 - Chapes, carrelages faïences																																																															
10 - Sols souples																																																															
11 - Peintures, papiers peints																																																															
12 - Façades, enduit monocouche																																																															
13 - Portes de garages																																																															
14 - Revêt. de surfaces																																																															
15 - Espaces verts																																																															
16 - Electricité, courants forts et faibles	incorporations			alimentations			incorporations cloisons																																																								
17 - Chauffage, ventilation sanitaire	incorporations			chutes			colonnes VMC																																																								
																								remblais			terre végétale, réseaux																																				
																								nettoyages			nettoyages																																				
																								enrobés, bordures			plantations																																				
																								appareillage			appareillage																																				

RECEPTION DES TRAVAUX
LEVEES DES RESERVES